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ABSTRACT 
 
The material usage with the green building concept is discussed a lot considering 
with the global warming topic. As a participant in development of construction in 
Indonesia, we need to realize the importance of integrating the green building 
concept in the building process. For that reason, we should realize the 
importance of this matter and start to use the correct, efficient, and green 
material, including the using of light brick material usage for wall construction. 
This research’s aim to know the productivity of wall construction working and also 
to calculate the usage of light brick, mortar for every m² floor related to green 
building concept on high building project. The data collecting is done by 
observing, and interviewing on a hotel project in Surabaya. The result of this 
research is the productivity of the worker value which is 3,445 m²/hour per day 
for 1 worker with 1 or 2 assistants composition.  
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ABSTRAK 
Pemakaian material dengan konsep ramah lingkungan dewasa ini banyak  
dibicarakan mengingat topik tentang pemanasan global bumi sedang marak 
dibahas dan tentunya sebagai pihak yang terlibat langsung dalam tumbuh 
berkembangnya konstruksi di Indonesia kita perlu menyadari pentingnya 
mengintegrasikan aspek ramah lingkungan ini ke dalam proses pembangunan. 
Untuk itu kita hendaknya mulai menyadari akan pentingnya hal ini dan mulai 
terdorong untuk menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah 
lingkungan, termasuk didalamnya adalah pemakaian material bata ringan untuk 
pekerjaan dinding. Penelitian ini bertujuan mengetahui produktivitas pekerjaan 
pasangan dinding serta banyaknya kebutuhan pemakaian bata ringan, mortar 
untuk tiap m² lantai dalam kaitannya dengan konsep ramah lingkungan pada 
proyek bangunan tinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, 
dan wawancara langsung di lapangan pada sebuah proyek hotel di Surabaya. 
Hasil dari penelitian ini adalah nilai produktivitas pekerja sebesar 3,445 m²/jam 
per hari untuk komposisi pekerja 1 tukang dengan 1 atau 2  pembantu tukang.  
 
 
Kata kunci : bangunan tinggi, bata ringan, dinding, produktivitas, ramah 
lingkungan.  
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1. PENDAHULUAN  
 Pertumbuhan perekonomian kota Surabaya yang terus meningkat ditandai dengan semakin 
pesatnya pembangunan di kota ini. Bangunan bertingkat seperti hotel, apartment, ruko semakin 
tumbuh berkembang. Untuk itu pada penelitian kali ini dikhususkan pada proyek bangunan tinggi.  
       Pesatnya pembangunan ini juga berdampak pada perkembangan bidang jasa konstruksi. 
Perkembangan jasa konstruksi melahirkan persaingan antar penyedia jasa konstruksi yang 
dalam hal ini adalah kontraktor. Dengan semakin ketatnya persaingan antar kontraktor, perlu 
adanya suatu evaluasi guna meningkatkan kinerja agar dapat terus bersaing untuk kedepannya.    
       Sebagai jawaban atas hal ini maka dilakukan studi awal produktivitas pemasangan bata 
ringan untuk pekerjaan dinding pada proyek bangunan tinggi. Pemakaian material bata ringan ini 
selain karena beratnya yang ringan, tahan terhadap panas juga dalam pemasangannya hemat 
waktu dan energi.  
 Penentuan besarnya nilai produktivitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan 
untuk mengetahui besarnya peningkatan produktivitas yang dapat diterapkan dalam proyek 
konstruksi. Peningkatan produktivitas merupakan usaha untuk memperbaiki produktivitas 
rencana yang ada sehingga dapat meningkatkan hasil, manfaat, maupun keuntungan dalam 
jumlah optimal. 
        Dalam menentukan produktivitas, banyak sekali mengalami kesulitan karena produktivitas 
tidak bisa diukur secara akurat melainkan hanya bisa melalui suatu pendekatan ( Han,1996). 
Penentuan nilai produktivitas itu sendiri memerlukan kelengkapan data di lapangan, dimana 
dalam penelitian kali ini data yang akan diambil dikhususkan untuk mengetahui besarnya 
produktivitas pekerjaan pemasangan dinding bata ringan, dengan mengambil data untuk 
pemasangan dinding pada lantai sembilan dan lantai 24 proyek bangunan tinggi. Produktivitas 
untuk lantai lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pada saat pencatatan ini dilakukan pada 
lantai lainnya sudah selesai dipasangi dinding. Hasil yang didapat setelah di analisis memakai 
program Microsoft Excel bahwasanya produktivitas garis dasar pada lantai sembilan bangunan 
hotel adalah sebesar 3.455 m²/jam setiap harinya. 
 
 
 
 
Proceedings Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011 
CM. 59 
 
2. LANDASAN TEORI 
Macam dan jenis bahan bangunan dalam suatu konstruksi sangat bervariasi misalnya 
batu bata, pasir, kerikil. Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemakaian 
material bata ringan berpori (autoclaved aerated concrete) yang biasa disebut sebagai bata 
ringan. Dimana dalam penggunaanya bata ringan ini akan menjadi satu kesatuan yang solid 
karena adanya mortar sebagai pengikat material (Lee, 2005) 
Dalam suatu proyek konstruksi kotraktor dituntut untuk bisa menyelesaikan proyek 
sesuai dengan skedul (penjadwalan proyek) yang sudah disepakati. Untuk memenuhi hal 
tersebut, kontraktor perlu mengetahui tingkat produktivitas proyek yang akan dikerjakan. Dari nilai 
produktivitas tersebut kontraktor bisa mengatur jumlah pekerja yang dibutuhkan agar dapat 
mencapai target. 
 
  
2.1. Material 
Pada pekerjaan pasangan dinding, material merupakan salah satu aspek penting yang harus 
diperhatikan karena sangat mempengaruhi nilai produktivitas. Dalam penelitian ini material 
dikategorikan jadi dua yaitu bata ringan, dan mortar.  
Keunggulan utama bata ringan ini terletak pada beratnya yang ringan (400-600 kg/m³), 
dapat dipotong dengan gergaji biasa, sambungan-sambungan dapat di rekatkan dengan mortar 
sehingga hasil dinding sangat rata dan teratur. Dari segi ekologi bata ringan ini dapat dinilai baik 
dalam daya menanggulangi bising dan panas yang tinggi. 
Dilihat dari sejarahnya sebenarnya bata ringan bukanlah produk baru karena bata ringan 
ini ditemukan pada tahun 1923. Bata ringan untuk saat ini banyak dipakai di kawasan Eropa dan 
Asia. Untuk wilayah Amerika lebih dari 40% pembangunan menggunakan bata ringan.  
Berikut keuntungan bata ringan yang mempunyai efisiensi sumber daya yang tinggi dalam 
penerapannya dilapangan berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam pemakaiannya material 
bata ringan ini sangat mempengaruhi disain struktur bangunan menjadi jauh lebih ringan, 
pemakaian tulangan yang lebih kecil dan berdampak pada pemakaian bahan-bahan lain yang 
jauh lebih hemat misalnya: Semen yang dipergunakan untuk pondasi, kolom, balok serta bagian 
lain dari bangunan yang memakai semen sebagai bahan utamanya menjadi berkurang banyak. 
 Waste material (sisa material) menjadi lebih sedikit karena bata ringan ini tidak 
mudah pecah dan dikarenakan mempunyai bentuk yang dapat disesuaikan dengan keperluan di 
lapangan maka dalam penempatannya di lapangan pun lebih mudah untuk dipantau.  
Dalam bangunan tinggi pemakaian tower crane akan menimbulkan polusi udara yang berasal 
dari asap sisa pembuangan generator (genset), dan polusi suara yang ditimbulkan oleh generator 
itu sendiri.  
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 Karena bata ringan mempunyai berat sepertiga dari bata, maka tower crane yang 
sama dapat mengangkut material bata ringan ini lebih banyak daripada bata biasa sehingga 
selain menghemat dalam bahan bakar juga mengurangi polusi udara dan suara yang ditimbulkan 
oleh generator tower crane tersebut.  
Pemakaian tulangan yang lebih sedikit tentunya akan menghemat pemakaian bahan material 
besi tulangan yang akan dipakai secara keseluruhan untuk proyek dan tentunya secara tidak 
langsung mengurangi polusi udara dan suara yang dihasilkan dari proses pengolahan tulangan 
tersebut dilapangan (pengelasan, pemotongan).   Dalam penelitian ini dipakai semen instant 
produksi Prime mortar (PM210-brick mortar) dengan spesifikasi pada Tabel 1. : 
 
                Tabel 1. Spesifikasi Prime Mortar (PM210-brick mortar) 
 
 
 
 
Tabel 2. Material peyusun bata ringan 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Sumber: Ilmu Bahan Bangunan, Heinz, Frick dan Koesmartadi, 1999 [8] 
 
 
Bahan Mentah Berat jenis beton ringan berpori 
500 kg/m³ 600  kg/m³ 
Pasir kuarsa yang mengandung  
> 70% SiO2 
350 kg 420 kg 
Kapur padam 100 kg 110 kg 
Semen portland 25 kg 30 kg 
Tepung Aluminium 0,5 kg 0,4 kg 
Air 330 kg 440 kg 
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2.2. Produktivitas 
Pengukuran produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini menyebabkan sulit 
dilakukannya pengukuran produktivitas secara detail pada proyek-proyek konstruksi. Kontraktor 
seringkali tidak memperhitungkan produktivitas dalam merencanakan proyek karena 
membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Selain itu, pengukuran produktivitas tidak bisa 
dilakukan secara akurat sehingga pengukuran produktivitas dilakukan dengan cara pendekatan 
(Pilcher, 1992) 
Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output dan 
input. Produktivitas dinyatakan dengan rumus ( Thomas, 1999): 
 
Productivity = Output / Input                                                        (1) 
Sedang dalam hal pengukuran produktivitas pekerja, yang dipakai adalah : 
Produktivitas pekerja (m
2
/jam) = Hasil kerja (m
2
) / Jam/durasi  kerja (jam)                  (2) 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Pengukuran Produktivitas dengan Time Study 
Dalam pengukuran produktivitas terdapat beberapa metode, yaitu  : 
Data langsung : berupa Time Study. 
Data historis : Pengukuran berdasarkan laporan harian, laporan mingguan, dan penerimaan 
barang. 
 
3.2. Ukuran Produktivitas 
Berikut dibawah ini adalah berbagai cara untuk agar kita bisa mengetahui produktivitas 
berdasarkan ukurannya  : Baseline Productivity  (Tabel 3.) dan Daily Record (Tabel 4.1). 
3.2.1. Produktivitas Garis Dasar (Baseline Productivity)  
Adanya gangguan yang terjadi di lapangan dapat berdampak turunnya produktivitas tenaga kerja. 
Gangguan adalah peristiwa yang terjadi di lapangan yang secara berlawanan mempengaruhi 
produktivitas tim kerja pada sebagian besar hari kerja, misalnya: kekurangan material, 
kekurangan alat dan perlengkapan, cuaca yang buruk, rework, changes. Nilai produktivitas yang 
terbaik dapat terjadi ketika tidak ada atau hanya ada sedikit gangguan yang terjadi di lapangan. 
Nilai produktivitas yang terbaik ini disebut baseline productivity. Baseline productivity 
menunjukkan nilai produktivitas terbaik yang dapat dicapai kontraktor dalam bagian dari suatu 
proyek karena tidak ada atau hanya ada sedikit ganguan yang terjadi di lapangan. Baseline 
productivity sangat dipengaruhi oleh kerumitan item pekerjaan. 
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3.2.2. Lembar catatan  Harian (Daily record sheet) 
Daily record sheet  merupakan pencatatan nilai produktivitas harian yang dalam penelitian ini 
adalah produktivitas pemasangan dinding untuk tiap m
2
/jam setiap harinya. 
 
 
 
3.3. Peralatan 
Berikut adalah alat yang dipakai dalam pasangan dinding bata ringan : Cetok, benangan, 
meteran, palu karet atau palu besi, gergaji pemotong, sekop, peralatan pendukung lainnya 
seperti timba, papan triplek, tempat luluh dan adukannya, stop watch, lembar pencatatan, 
peralatan tulis. 
 
3.4  Kerangka kerja  penelitian   
Kerangka kerja dalam penelitian ini ditunjukkan dalam diagram alir pada Gambar 1.,  berikut : 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka kerja penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis  produktivitas garis dasar  (m²/jam) pada lantai sembilan ditunjukkan pada Tabel 3. 
berikut di bawah ini : 
 
    
            Tabel 3. Produktivitas Garis Dasar Lantai  9 
  
No Tanggal Produktivitas    
1 15/04/09 4.095    
2 25/04/09 3.927    
3 21/04/09 3.445    
4 17/04/09 3.108    
5 24/04/09 3.082    
Catatan:  produktivitas dalam m2/jam 
 
Dari Tabel 3 .di atas di dapat     : 
 Baris ketiga, pengamatan tanggal 21/04/09 merupakan median (nilai tengah) yang juga 
adalah nilai dari baseline productivity itu sendiri. 
 Besarnya Produktivitas Garis Dasar lantai sembilan: 3.445 m²/jam 
 Produktivitas tertinggi pada lantai 9 sebesar 4.095 m²/jam (pengamatan tanggal 
15/04/09) dengan komposisi pekerja : 1 tukang dengan 1 orang pembantu tukang 
 
Proceedings Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011 
CM. 65 
 
 
 
Produktivitas Garis Dasar Lantai  9, untuk mempermudah pengamatan dapat dilihat di  Tabel 3.  
Sedangkan pengolahan data pada lantai sembilan dimulai dari pengambilan data pencatatan 
harian dapat dilihat di Tabel 4.1. 
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                  Catatan : kolom 8* = kumulatif lama pengamatan dalam 1 hari (satuan dalam jam) 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis pada  produktivitas garis dasar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
  
 Besarnya produktivitas garis dasar pada  lantai sembilan: 3.445 m²/jam 
 Produktivitas tertinggi pada lantai sembilan sebesar 4.095 m²/jam  dengan komposisi 
pekerja : 1 tukang dengan 1 orang pembantu tukang 
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